



СОГЛАСОВАН

Первый заместитель Губернатора  
Челябинской области,  
куратор регионального проекта  
 /И.А. Гехт/  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Председатель Регионального  
стратегического комитета,  
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Челябинской области  
 /А.Л. Текслер/  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни включая здоровое питание  
и отказ от вредных привычек  
(Челябинская область)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек		
Краткое наименование регионального проекта	Укрепление общественного здоровья (Челябинская область)	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гехт Ирина Альфредовна, первый заместитель Губернатора Челябинской области		
Руководитель регионального проекта	Приколотин Сергей Игоревич, исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области		
Администратор регионального проекта	Сахарова Виктория Владиславовна, исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Челябинской области «Развитие здравоохранения Челябинской области»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Челябинская область)									
Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)									
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литров 100 % спирта	Основной показатель	5,3000	31.12.2016	5,1000	5,1000	5,0000	4,9000	4,9000	4,8000
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет									
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	243,1000	31.12.2017	238,0000	234,5000	231,0000	227,5000	222,9000	218,3000
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет									
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тысяч человек	Основной показатель	825,8000	31.12.2017	765,5000	727,4000	689,2000	656,6000	628,6000	591,9000

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021</p>		
1.1	<p>Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.</p> <p>на 01.01.2021 - 1 штук</p>	01.01.2021	<p>Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.</p>
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
	профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024		
2.1	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья  на 15.12.2020 - 20 % на 15.12.2021 - 40 % на 15.12.2022 - 60 % на 15.12.2023 - 80 % на 15.12.2024 - 100 %	15.12.2024	В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024</p>		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
3.1	<p>Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников</p> <p>на 15.12.2021 - 1 штука</p>	15.12.2021	<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>
4	Собственные результаты		
4.1	<p>Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет</p> <p>на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД</p>	31.12.2024	





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Приколотин С. И.	Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области	Гехт Ирина Альфредовна	100
2	Администратор регионального проекта	Сахарова В. В.	исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин Сергей Игоревич	100
Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.					
3	Участник регионального проекта	Яворская О. В.	Начальник отдела профилактики и формирования здорового образа жизни		100
Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья					
4	Участник регионального проекта	Яворская О. В.	Начальник отдела профилактики и формирования здорового образа жизни		100
Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников					
5	Участник регионального проекта	Яворская О. В.	Начальник отдела профилактики и формирования здорового образа жизни		100



№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сахарова В. В.	исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С. И.	100
7	Участник регионального проекта	Яворская О. В.	Начальник отдела профилактики и формирования здорового образа жизни		100
8	Участник регионального проекта	Сахарова В. В.	исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Приколотин С. И.	100

## 6. Дополнительная информация

---

---

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Укрепление общественного здоровья  
(Челябинская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.	-	01.01.2021		Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					новой учетно-отчетной документации.	
1.1	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.01.2021	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Приказ	КРП
1.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2	Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья	-	15.12.2024		В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.</p> <p>В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.</p>	
2.1	КТ: Утверждена региональная программа укрепления общественного здоровья. Проведен анализ демографических и	-	01.02.2020	Приколотин С. И., Исполняющий обязанности	Распоряжение	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	медицинских показателей в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации.			Министра здравоохранения Челябинской области		
2.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.2	КТ: Разработаны и утверждены муниципальные программы для муниципалитетов повышенного риска	-	01.04.2020	Приколотин С. И., Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области	Распоряжение	КРП
2.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.3	КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	-	15.12.2020	Приколотин С. И., Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области	Входящее письмо	КРП
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-			
2.4	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Приколотин С. И., Исполняющий обязанности Министра здравоохранения	Входящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Челябинской области		
2.4.1	Не менее 40% муниципальных образований внедрят программы по укреплению общественного здоровья муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	01.01.2021	15.12.2021	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Входящее письмо	РРП
2.5	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2022	Приколотин С. И., исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской области	Входящее письмо	КРП
2.5.1	Не менее 60% муниципальных образований внедрят программы по укреплению общественного здоровья муниципальные программы по укреплению общественного здоровья	01.01.2022	15.12.2022	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Входящее письмо	РРП
2.6	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2023	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Министра здравоохранения Челябинской области		
2.6.1	Не менее 80% муниципальных образований внедрят муниципальные программы по укреплению здоровья	01.01.2023	15.12.2023	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Распоряжение	РРП
2.7	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2024	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		КРП
2.7.1	Не менее 100% муниципальных образований внедрят муниципальные программы общественного здоровья	01.01.2024	15.12.2024	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Исходящее письмо	РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
3	Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников	-	15.12.2021		<p>По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников.</p> <p>В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального</p>	-

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.</p> <p>Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
					<p>жизни, отказа от курения и употребления</p> <p>алкогольных напитков, перехода на здоровое питание.</p> <p>Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.</p>	
3.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	15.12.2021	Приколотин С. И., Исполняющий обязанности Министра здравоохранения Челябинской	Входящее письмо	КРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
3.1.1	Мероприятия по контрольной точке <del>отсутствуют</del>	-	-			
4	Проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных телекоммуникационных каналов для аудитории граждан старше 12 лет	-	31.12.2024	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		-
4.1	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2019	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.1.1	разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2019	01.06.2019	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.2	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2019	Сахарова В. В., исполняющий		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		
4.2.1	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.06.2019	31.12.2019	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.3	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.3.1	разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2020	01.06.2020	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				области		
4.4	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2020	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.4.1	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.06.2020	31.12.2020	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.5	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2021	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.5.1	разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных	01.01.2021	01.06.2021	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий			Министра здравоохранения Челябинской области		
4.6	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2021	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.6.1	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.06.2021	31.12.2021	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.7	КТ: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2022	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.7.1	разработка рекламно-информационных	01.01.2022	01.06.2022	Сахарова В. В.,	Прочий тип документа	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий			исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		
4.8	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2022	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.8.1	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.06.2022	31.12.2022	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.9	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2023	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения		РРП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
				Челябинской области		
4.9.1	разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.01.2023	01.06.2023	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.10	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2023	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.10.1	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.06.2023	31.12.2023	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Прочий тип документа	РРП
4.11	КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2024	Сахарова В. В., исполняющий обязанности		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	2	3	4	5	6	7
	(выполнения работы)			заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		
4.11.1	разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.06.2019	15.12.2019	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Заявка	РРП
4.12	КТ: Услуга оказана (работы выполнены)	-	31.12.2024	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области		РРП
4.12.1	проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий	01.10.2019	31.12.2019	Сахарова В. В., исполняющий обязанности заместителя Министра здравоохранения Челябинской области	Отчет	РРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
Укрепление общественного здоровья  
(Челябинская область)

МЕТОДИКА  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта							
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура		РФ	раз в год	$V_{алк} = O_{а} + O_{п}$ относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей		Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ (ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура		РФ	раз в год	$Val_k = O_n + O_p$ относительный показатель
Смертность женщин в возрасте 16-54 лет на 100 тысяч человек							
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000 / Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_r}{\sum S_r} \cdot 1000$ относительный показатель
2	Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет * 100000 / Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_r}{\sum S_r} \cdot 1000$ относительный показатель

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек							
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$
							относительный показатель
3	Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет * 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет		Форма №1-У «Сведения об умерших»	Территориальный орган федеральной службы государственной статистики	Муниципальные образования субъектов РФ	раз в год	$m_x = \frac{\sum M_x}{\sum S_x} \cdot 1000$
							относительный показатель